Mini BIM Execution Plan (BEP)

Öğrenci projesi — ISO 19650 özet uygulama planı · Hafta 11

Proje: BIM Yolculuğu — Beginner House + Forma Deneme (Docs / Takeoff)
Hazırlayan: Elif Rabia Kırlı · Sürüm: 1.1 · Tarih: 11 Eylül 2026

Bu belge sözleşmeli bir şantiye BEP'i değildir. Hafta 1–2 (Plannerly + OIR→EIR→BEP→CDE) bilgisini kendi öğrenci laboratuvarına uygulayan kısa bir plandır.

1. Amaç

Amaç	Ne başarıldı sayılır
Öğrenme	Revit + Docs/Takeoff + metraj tek CDE mantığında
Kanıt	Portföy sitesi + sertifikalar + ekran / model çıktıları
Bilgi disiplini	Dosya adı, format, WIP / Shared / Published bilinçli kullanılsın

2. Proje bilgisi

Alan	Değer
Proje adı	BIM Yolculuğu — öğrenci laboratuvarı
Tip	Eğitim / portföy (ticari teslim yok)
Disiplinler	Mimari, yapı, metraj (Cyanbuild + Forma + Revit schedule)
CDE	Forma / ACC — Forma Deneme; yerel: masaüstü + assets/
Ana modeller	Beginner House, ADSK-ARCH.rvt, ADSK-STR_Takeoff.rvt

3. Roller (öğrenci ölçeği)

Rol (ISO dili)	Bu projede	Sorumluluk
Appointing party	Kendim	Mini EIR — ne isteniyor?
Lead appointed	Kendim	Model, Docs, Takeoff, portföy
Task team	— (tek kişi)	—

4. Mini EIR (ne isteniyor?)

- Model: Revit eğitim sürümü; metrik birim.
- CDE: Forma Deneme'de güncel sürüm; WIP ile Published karışmaz.
- Metraj: 2D (Cyanbuild/Forma) + 3D Inventory (M3/EA) + aynı modelde Revit Material Takeoff kıyası.
- Dokümantasyon: Portföy hafta notları + ekran kanıtı.
- Açık format: IFC denemesi planlandı (Hafta 13); şu an zorunlu değil.
- Koordinasyon: Learn (Docs/Collab/Coordination) tamam. Trial'da MC + Issue Create yok; Docs döngüsü + Issue/BCF kavram PDF'i ile kapatıldı.

5. Yazılım ve CDE

Amaç	Araç
Modelleme	Autodesk Revit
CDE / Docs	Forma Data Management
Metraj	Forma Takeoff, Cyanbuild, Revit Material Takeoff
openBIM kavram	Plannerly + kavram haritası + Issue/BCF notu

Portföy	bim-ogrenme-portfolyo

WIP = kendi düzenleme · Shared = incelemeye açık · Published = portföye donmuş çıktı. E-posta eki = CDE değildir.

6. Mini MIDP / TIDP

Milestone	Teslim	Durum
Hafta 1–2	BIM + ISO / Plannerly	Published
Hafta 3–5	Beginner House + aileler	Published (aile videosu / Shared Param: planlı)
Hafta 6	Cyanbuild + Forma + Revit schedule kıyası	Published
Hafta 10	Docs + Learn Collab/Coord + Issue/BCF PDF	Published (pratik MC/Issue: engelli)
Hafta 11	Bu Mini BEP (v1.1)	Published
Sonra	IFC denemesi	Planlandı

7. Adlandırma (kısa)

- Örnek: BH-ARC-00-M3-A-0001.rvt · FD-STR-TO-M3-S-0001.rvt
- Portföy: assets/… + sıralı ekran 01-, 02-…

8. Doğrulama checklist

- Doğru proje / sürüm (Docs V1/V2)
- Birimler tutarlı (M3; ölçek yoksa miktar kilitlenmez)
- Takeoff type + Classification (A1010) kayıtlı
- Aynı modelde Forma ↔ Revit m³ kıyası (footing/slab) kontrol edildi
- Portföy story + galeri güncel
- Sertifika / CV Hafta 15'te listeli

9. Riskler

Risk	Karar
Tek kişi — rol çakışması	Roller "kendim" yazıldı
Takeoff `-- M3`	Footing 78 default ölçü ile giderildi; Revit ile doğrulandı
Collab / clash pratik	Trial engeli; Learn + Issue/BCF kavram notu
ACU/ACP yok	Zorunlu değil; Plannerly + Autodesk Learn yeterli

10. Onay

Rol	İsim	Tarih
Hazırlayan	Elif Rabia Kırlı	2026-09-11
Gözden geçiren	(öğrenme — kendim)	2026-09-11

Kaynaklar: Hafta 1–2, Plannerly ISO 19650, kavram-haritasi.html, Issue-ve-BCF-Hafta10-Notu.pdf, UK BIM Framework / ISO 19650.